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นำเสนอผลงาน 

 

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานกอสรางเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

บนทางหลวงหมายเลข 304 
สาย อ.ปากเกร็ด – ศูนยราชการแจงวัฒนะ 

ระหวาง กม.2+123.204 (ทางหลวงหมายเลข 304)  
– กม.12+532.470 (ทางหลวงหมายเลข 306) 

ระยะทางยาวประมาณ 10.409 กิโลเมตร 
ดวยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) 

 

 

 

 
 

 



๒ 

 

 
๑. เรื ่อง การจัดทำราคากลางงานกอสรางเพิ ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล           

บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด – ศูนยราชการแจงว ัฒนะ ระหวาง กม.2+123.204             
(ทางหลวงหมายเลข 304) – กม.12+532.470 (ทางหลวงหมายเลข 306) ระยะทางยาวประมาณ            
10.409 กิโลเมตร ดวยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

๓. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 3.1 การจัดทำราคากลางใชความรูความชำนาญดานวิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมงานโครงสราง และวิศวกรรม
ดานปฐพี ในงานกอสรางงานทาง สะพาน และทอเหลี่ยม โดยสามารถนำมาประยุกตใชกับการจัดทำราคากลาง 
งานดันทอลอดได 
 3.2 ความรูความชำนาญดานวิศวกรรมในการควบคุมงานกอสราง ทั้งงานอาคาร งานทาง และงานสะพาน      
ใชในการวางแผนในการใชบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน คำนวณระยะเวลาทำการ วิธีการ        

และข้ันตอนการทำงาน 

๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 

 4.1 สรุปสาระสำคัญ 
 ก า ร จ ั ดท ำ ร าค า กล า ง ง า นก  อ ส ร  า ง เ พ ิ ่ ม ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พร ะบ บร ะบา ยน ้ ำ ใ น ก ร ุ ง เ ท พ ฯ                 

และปร ิมณฑล บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร ็ด – ศ ูนย ราชการแจ งว ัฒนะ ระหว าง                        

กม.2+123.204 (ทางหลวงหมายเลข 304) – กม.12+532.470 (ทางหลวงหมายเลข 306) ระยะทางยาว

ประมาณ 10.409 กิโลเมตร ดวยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) เปนการแกไขปญหาน้ำทวมบนทางหลวง

หมายเลข 304 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ใหน้ำไหลออกจากพื้นที่ตามแนวทอระบายน้ำที่วางใตผิว

จราจรดวยวิธีดันทอลอด ไปยังสถานีสูบน้ำที่ติดตั้งใกลคลอง แลวใชเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำลงคลอง เพื่อใหน้ำออกจาก

ผิวจราจรโดยเร็วที่สุด ซึ่งไดมีการแบงทิศทาง การระบายน้ำ ดังนี้ 

 ชวงที ่ 1 จากคลองประปาไปยังคลองเปรมประชากร ในพื ้นที ่แขวงทางหลวงกรุงเทพ มีงานดันทอ

คอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.00 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 3.00 กิโลเมตร โดยมีการกอสรางบอรับ 

บอดัน ในระยะไมเกิน 200 เมตร พรอมดวยมีการกอสรางสถานีสูบน้ำ ริมคลองเปรมประชากร  

  ชวงที่ 2 จากคลองประปาไปแยกปากเกร็ด ในพื้นที่แขวงนนทบุรี มีงานดันทอคอนกรีต ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.20 เมตร 2.00 เมตร และ 2.30 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 5.60 กิโลเมตร โดยมีการกอสราง

บอรับ บอดัน ในระยะไมเกิน 200 เมตร พรอมดวยมีการกอสรางสถานีสูบน้ำบริเวณหาแยกปากเกร็ด เพื่อสงน้ำ

ตอไปยังถนนติวานนท โดยจากแยกปากเกร็ด ไปคลองบางตลาด มีงานดันทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง         

1.80 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 1.50 กิโลเมตร โดยมีการกอสรางบอรับ บอดัน ในระยะไมเกิน 200 เมตร 

พรอมดวยมีการกอสรางสถานีสูบน้ำบริเวณคลองบางตลาด เพื่อสงน้ำออกสูแมน้ำเจาพระยาตอไป 



๓ 

 

          ช วงท ี ่  3 ทางเล ี ่ยงเม ืองปากเกร ็ดไปยังคลองบางพูด ในพื ้นท ี ่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี                        

มีการกอสรางสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากผิวจราจร และมีงานดันทอลอดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.20 เมตร   

และมีบอรับ บอดัน ในระยะไมเกิน 200 เมตร เพื่อสงน้ำไปตามถนนทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ด (นบ.3019) 

ระยะทางประมาณ 500 เมตร ลงสูคลองบางพูด  

 4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 
- ตรวจสอบแบบกอสราง และรายการประกอบแบบ 
- ศึกษาวิธีการกอสราง และศึกษารายละเอียดการคิดราคาของที่ปรึกษา 
- ถอดแบบและประมาณราคาคากอสราง 
- สอบถามราคาวัสดุทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอเหล็ก ราคาวัสดุและอุปกรณตางๆ 
- คำนวณราคากลางงานกอสราง ตามคูมือหลักเกณฑการคิดราคากลาง 
- วางแผนงานกอสรางในแตละข้ันตอน เพื่อนำมาใชในการคิดระยะเวลา และคาดำเนินการ 
- จัดทำราคากลางงานกอสราง 

 

รูปที่ 1 แสดงขอบเขตของงานกอสราง 

 



๔ 

 

 

รูปที่ 2 แสดงทิศทางการระบายน้ำ 

  ระบบระบายน้ำของโครงการนี้ แบงเปน งานทอระบายน้ำ (ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก และทอเหล็ก)          
และมีการกอสรางบอรับ และบอดัน เพื่อใชในการดันทอ ในระยะไมเกิน 200 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

  งานทอระบายน้ำ (ดันทอลอด) 
 - R.C. PIPE JACKING DIA. 1.00 เมตร ระยะทางรวม 470 เมตร 

     - R.C. PIPE JACKING DIA. 1.20 เมตร ระยะทางรวม 430 เมตร  
 - R.C. PIPE JACKING DIA. 2.00 เมตร ระยะทางรวม 4,000 เมตร 
 - R.C. PIPE JACKING DIA. 2.30 เมตร ระยะทางรวม 2,700 เมตร 
 - STEEL PIPE JACKING DIA. 1.20 เมตร ระยะทางรวม 560 เมตร         

      - STEEL PIPE JACKING DIA. 1.80 เมตร ระยะทางรวม 2,100 เมตร  
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รูปที่ 3 แบบทอคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานดันทอลอด 
 

 

 

รูปที่ 4 แสดงตัวอยางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานดันทอลอด 



๖ 

 

ขั้นตอนการดำเนินการคิดราคากลางงานดันทอลอด 
1.ตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
2.สอบถามราคาจากผูผลิตหรือผูขาย ทอ และหัวเจาะ 
3.เปรียบเทียบราคา โดยเลือกสินคาที่ไดคุณภาพตามรูปแบบและขอกำหนดจากผูเสนอราคาต่ำที่สุด 
4.คิดอัตราการทำงาน และระยะเวลาดำเนินการ ในงานดันทอลอดแตละขนาด 
5.คิดคางานตนทุนงานดันทอลอดตอเมตร 

ตารางเปรียบเทียบ ราคาคาทอสำหรับดันทอลอด R.C. PIPE JACKING DIA. 2.00 เมตร 

 

ตารางเปรียบเทียบราคาหัวเจาะขนาดตางๆ 

 

ขั้นตอนที่ 1 คิดอัตราการทำงานและระยะเวลาทำงาน  

  



๗ 

 

ขั้นตอนที่ 2 คิดคางานตนทุนตอเมตร โดยคิดคาเชาเครื่องจักร คาวัสดุ และคาแรงงานดัน-ประกอบ 

 

ดังนั้น ราคาตนทุนตอเมตรงานดันทอลอดขนาด 2.00 เมตร เปนเงิน 34,895.11  บาท 
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๙ 
 

 

งานบอรับ และบอดัน พรอมฝาปดชั่วคราว 
 - งานบอรับ DIA. 3.50 เมตร จำนวน 2 แหง 

     - งานบอรับ DIA. 4.50 เมตร จำนวน 6 แหง 
      - งานบอดัน DIA. 4.50 เมตร จำนวน 6 แหง 
          - งานบอรับ DIA. 6.00 เมตร จำนวน 8 แหง 
     - งานบอดัน DIA. 6.30 เมตร จำนวน 10 แหง 
     - งานบอดัน DIA. 7.00 เมตร จำนวน 9 แหง 
     - งานบอรับขนาด 3.50x5.60 เมตร จำนวน 10 แหง 
           - งานบอดันขนาด 3.50x6.80 เมตร จำนวน 10 แหง 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
1.ตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
2.คิดปริมาณงาน และประมาณราคา 
3.เปรียบเทียบราคา โดยเลือกสินคาที่ไดคุณภาพตามรูปแบบและขอกำหนดจากผูเสนอราคาต่ำที่สุด 
4.คิดอัตราการทำงาน และระยะเวลาดำเนินการ ในงานบอรับและบอดันแตละขนาด 
5.คิดคางานตนทุน 

 

รูปที่ 5 แสดงรูปตัดงานบอรับ และบอดัน 
 
 



๑๐ 
 

 

 

รูปที ่6 แสดงแบบรายละเอียดบอดันขนาด DIA. 6.30 เมตร 
 
 

 
รูปที่ 7 แสดงแบบรายละเอียดฝาปดชั่วคราวบอดัน DIA. 6.30 เมตร 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 
รายละเอียดการคิดราคางานบอดัน DIA. 6.30 เมตร 
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๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

รายละเอียดการคิดงานฝาปดชั่วคราวบอดัน DIA. 6.30 เมตร 

 

 



๑๕ 
 

 

 
 
ดังนั้น ราคาตนทุน งานบอดันขนาด DIA. 6.30 เมตร เปนเงิน 1,186,319.27 บาท 

 



๑๖ 
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ลำดับขั้นตอนการทำงานจมบอรับ บอดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 8 แสดงการติดตั้ง Guide beam และจมบอชิ้นที่ 1 
 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงการจมบอชิ้นที่ 2 และขุดดินเพื่อจมบอชิ้นที่ 3 
 

 

 



๑๙ 
 

 

 

รูปที่ 10 แสดงการขุดดิน จมบอชิ้นที่ 4, 5, 6 และ 7  
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รูปที่ 11 แสดงการขุดดิน จมบอชิ้นที่ 8 และ 9  
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รูปที่ 12 แสดงการเทคอนกรีต Base slab และวาง Top slab  
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รูปที่ 13 แสดงการนำ Guide beam ออก ทำการติดตั้งทอ Chimney และคืนสภาพผิวทาง  

 



๒๓ 
 

 

 

รูปที่ 14 แสดงการดันทอลอด  
 
 4.3 เปาหมายของงาน 

4.3.1 การจ ัดทำราคากลางงานดันท อลอด (Pipe Jacking) บ อร ับและบ อด ัน เพ ื ่อใช  ในการ               
ประกวดราคางานกอสราง 

4.3.2 การกอสรางเพิ ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) เปนชวงๆ          
เพื่อนำน้ำออกจากผิวจราจรโดยเร็วที่สุด 

4.3.3 การแกไขปญหาน้ำทวม โดยการใชวิธีการกอสรางที่ลดผลกระทบการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 5.1 เชิงปริมาณ 
  การจัดทำราคากลางงานกอสรางเพิ ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล            
บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด – ศูนยราชการแจงว ัฒนะ ระหวาง กม.2+123.204                    
(ทางหลวงหมายเลข 304) – กม.12+532.470 (ทางหลวงหมายเลข 306) ระยะทางยาวประมาณ              
10.409 กิโลเมตร ดวยวิธีดันทอลอด (Pipe Jacking) ประกอบดวยทอ 6 ขนาด ความยาวรวม 10,260 เมตร 
และจำนวนบอรับบอดัน 8 ขนาด จำนวน 61 บอ 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
  การจัดทำราคากลางงานกอสรางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบนทางหลวง
หมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด – ศูนยราชการแจงวัฒนะ ระหวาง กม.2+123.204 (ทางหลวงหมายเลข 304) 
– กม.12+532.470 (ทางหลวงหมายเลข 306) ระยะทางยาวประมาณ 10.409 กิโลเมตร ดวยวิธีดันทอลอด 
(Pipe Jacking) เพื่อใชในออกการประกาศ ประกวดราคาหาตัวผูรับจางตอไป 

 


